

## Harmonogram realizacji prac

Lp.	IMIĘ I NAZWISKO TELEFON	ADRES OBIEKTU OBJĘTEGO WNIOSKIEM	UZGODNIONY TERMIN	ILOŚĆ UTYLIZOWANEGO AZBESTU			
				zdjętego		do zdjęcia	
				m <sup>2</sup>	Mg	m <sup>2</sup>	Mg
2	3	4	5	6	7	8	
1		Baboszewo, ul. 19 Stycznia		200	3	0	0
2		Baboszewo, ul. Brodeckich		125	1,875	0	0
3		Baboszewo, ul. Brodeckich		170	2,55	0	0
4		Baboszewo, ul. Leśna		180	2,70	0	0
5		Baboszewo, ul. Młodzieżowa		160	2,4	0	0
6		Baboszewo, ul. Warszawska		0	0	120	1,8
7		Baboszewo, ul. Warszawska		0	0	160	2,4
8		Baboszewo, ul. Wiejska		165	2,475	0	0

9		Brzeście Małe		150	2,25	0	0
10		Brzeście Nowe		10	0,15	0	0
11		Budy Radzymińskie		160	2,4	0	0
12		Cieszkowo Nowe		150	2,25	0	0
13		Cieszkowo Nowe		300	4,5	0	0
14		Cieszkowo Nowe		80	1,2	0	0
15		Cieszkowo Stare		170	2,55	0	0
16		Cieszkowo Stare		150	2,25	0	0
17		Cieszkowo Stare		400	6	0	0
18		Cieszkowo Stare		0	0	300	4,5
19		Cieszkowo Stare		50	0,75	0	0

20		Cieszkowo Stare		100	1,5	0	0
21		Cywiny Dynguny		180	2,7	0	0
22		Dłużniewo		100	1,5	0	0
23		Dłużniewo		300	4,5	0	0
24		Dramin		20	0,3	0	0
25		Dramin		70	1,05	0	0
26		Dramin		220	3,3	0	0
27		Goszczyce Średnie		150	2,25	0	0
28		Kowale		0	0	290	4,35
29		Kowale		150	2,45	0	0

30		Krościn		30	0,45	0	0
31		Krościn		180	2,7	0	0
32		Kruszewie		160	2,4	0	0
33		Lachówek		400	6	0	0
34		Mystkowo		0	0	130	1,95
35		Rzewin		0	0	100	1,5
36		Rzewin		200	3	0	0
37		Sokolniki Stare		0	0	80	1,2
38		Sokolniki Stare		220	3,3	0	0
39		Sokolniki Stare		240	3,6	0	0

40		Wola Folwark		80	1,2	0	0
41		Zbyszyno		100	1,5	0	0
42		Zbyszyno		150	2,25	0	0
43		Zbyszyno		120	1,8	0	0
44		Zbyszyno		300	4,5	0	0
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
RAZEM:				6 090	91,550	1 180	17,700

.....  
Miejscowość, data.....  
Podpis i pieczęć Wykonawcy