Zamawiajacy — GMINA BABOSZEWO, UL. WARSZAWSKA 9A , 09-130 BABOSZEWO, POWIAT PLONSKI, WOJ. MAZOWIECKIE

Postepowanie o udzielenie zaméwienia publicznego na roboty budowalne w zakresie przebudowy mostu na drodze gminnej nr 300125W w miejscowosci Cywiny
Wojskie. Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): ZP.271.1.23.2020

Zatgcznik Nr 7 do SIWZ — wzor umowy
UMOWA Nr___ /2020

zawarta w dniu 2020 roku w Baboszewie pomi¢dzy: Gming Baboszewo
NIP 567-179-04-40 z siedzibg przy ul. Warszawskiej 9A, 09 - 130 Baboszewo
reprezentowang przez:

Wojta Gminy BaboSZewo — ........ccccovvviiiiiiiiiiicicece
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy .........cccceceeveeevenvennenne :
zwanym dalej ,,Zamawiajacym” ,

U0 (<74 01T 0 021 11 0 11 ) 72/ )
zwanym dalej ,,Wykonawcg”

W wyniku rozstrzygnigcia postepowania o udzielenie zamowienia publicznego,
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (znak sprawy: ZP.271.1.23.2020),
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowien publicznych ,
zwanej dalej ,,ustawa Pzp”, zawarto umowge (dalej jako ,,Umowa”) o nastepujacej tresci:

§1

Definicje

Przyjmuje sig¢, ze ponizsze terminy w dalszej czeSci umowy bgda oznaczac:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

Strony — Zamawiajacy oraz Wykonawca;

przedmiot umowy — zakres rzeczowy robot budowlanych oraz wszelkich innych prac
sktadajacy si¢ na zamowienie;

dni robocze — dni tygodnia od poniedziatku do piatku (lub inne dni pracujace dla
Zamawiajacego), z wylaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych
u Zamawiajacego;

teren robot — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z zapleczem
na materiaty i urzadzenia Wykonawcy;

wada — cecha zmniejszajaca warto$¢ wykonanych robot ze wzgledu na cel oznaczony
w Umowie lub wykonanie niezgodnie z odpowiednia dokumentacja, warunkami
technicznymi, wiedza techniczng, normami lub innymi dokumentami;

usterka — wada w niewielkim stopniu zmniejszajgca warto§¢ wykonanych robot,
ktorej usunigcie jest fatwe 1 mozliwe do wykonania w krétkim terminie i niewielkim
kosztem.
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§2
Przedmiot Umowy

1.Przedmiotem umowy jest wykonanie przebudowy mostu na drodze gminnej nr 300125W
w miejscowosci Cywiny Wojskie.
2. Zakres przedmiotu zaméwienia obejmuje wykonanie rozbiorki istniejgcego mostu i budowe
nowego przepustu w ramach zadania pn. ,,Przebudowa mostu wraz z dojazdami na drodze
gminnej nr 300125W w miejscowosci Cywiny Wojskie”, na terenie oznaczonym numerami
ewidencyjnymi w Gminie Baboszewo, obrab Cywiny Wojskie: 11,19,34,41,46,
w szczegolnosci:

1) robdt przygotowawczych,

2) robot ziemnych,

3) odwodnienia korpusu drogowego,

4) podbudowy,

5) nawierzchni,

6) robdt wykonczeniowych,

7) dostawy 1 montazu urzadzen bezpieczenstwa ruchu,

7) robdt mostowych.

2.Szczegblowy opis przedmiotu umowy okre§la dokumentacja projektowa, stanowigca
zatgeznik Nr 3 do Umowy.

§3
Wspélpraca Stron

1.Wykonawca o$wiadcza, iz dysponuje odpowiednim potencjatem techniczno-organizacyjnym,
osobowym, finansowym, a takze uprawnieniami, wiedza i1 kwalifikacjami pozwalajagcymi na
nalezyte zrealizowanie przedmiotu umowy, w tym Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢
z przepisami prawa powszechnie obowigzujacego dotyczacymi przedmiotu umowy.

2.Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonywac przedmiot umowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa, trescia i celem umowy.

3.Wykonawca, na kazdorazowe zadanie Zamawiajacego, zobowigzuje si¢ do udzielenia —
w formie pisemnej — pelnej informacji na temat stanu realizacji przedmiotu umowy. Udzielenie
informacji, o ktérej mowa w zdaniu poprzedzajagcym, powinno nastagpi¢ w terminie nie
dhuzszym niz 4 dni robocze od dnia otrzymania zagdania Zamawiajgcego.

4.Istnieje = mozliwo$¢  zorganizowania  spotkania  przedstawicieli =~ Zamawiajacego
i Wykonawcy. Spotkanie takie odbedzie si¢ w miejscu i terminie wskazanym przez
Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowigzany do udzialu w spotkaniu w terminie 1 miejscu
wskazanym przez Zamawiajacego.

5.Wykonawca zobowigzuje si¢ informowaé Zamawiajacego w formie pisemnej
o wszelkich istotnych okolicznosciach, ktére maja lub moga mie¢ wplyw na wykonanie
przedmiotu umowy niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 2 dni kalendarzowych od dnia
powzigcia informacji o ich zaistnieniu.

6.Jezeli okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 5, uniemozliwiajg prawidtowe wykonanie
Przedmiotu Umowy, Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia
powzigcia informacji o zaistnieniu tych okolicznosci.
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7.Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do wspotdziatania z Wykonawcg na kazdym etapie realizacji
umowy, w tym do przekazywania Wykonawcy wszelkich informacji 1 materialow niezbednych
do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy.

8.0sobami uprawnionymi do kontaktu s3:

1) po stronie WyKonawcy: ..........ooeveviiniiiinnnnnnn stel. o ,
E-mail: ...
2) po stronie Zamawiajgcego: Pan ..........cccccecvveeneenen. stel i, W. e ,

e-mail: infrastruktura@gminababoszewo.pl

9. Osoba wskazana w ust. 8 pkt 2) nie jest uprawniona do sktadania o§wiadczen woli
W imieniu Zamawiajacego.

10. Zmiana os6b wymienionych w ust. 8 nie powoduje konieczno$ci zmiany tresci umowy.
Strony za wystarczajace uznaja niezwloczne pisemne poinformowanie o dokonanej zmianie.
Zmiana staje si¢ skuteczna z chwilg otrzymania przez drugg Strone pisemnej informacji
z danymi nowego przedstawiciela.

11. O kazdej zmianie adresu Strona jest zobowigzana powiadomié¢ niezwlocznie drugg Strong.
Niedopelnienie tego obowiagzku skutkuje uznaniem korespondencji wystanej na poprzednio
wskazany adres za dor¢czona.

12. Wszelkie zmiany os6b dedykowanych przez Wykonawce do realizacji przedmiotu
umowy w stosunku do osob wskazanych w ofercie s3 mozliwe jedynie za uprzednig pisemng
zgoda Zamawiajacego wylacznie w przypadku zdarzen losowych, ktorych nie mozna bylo
wczesniej przewidzie¢ przy dochowaniu nalezytej starannosci, a w szczegdlnosci dtugotrwatej
choroby, dtugotrwatej niezdolnosci do pracy. Nowa osoba dedykowana przez Wykonawce do
realizacji przedmiotu umowy musi spelnia¢ warunki okreslone w SIWZ w zakresie potencjatu
kadrowego Wykonawcy.

13. Zmiana, o ktére] mowa w ust. 12, nie wymaga zmiany umowy. Strony za wystarczajace
uznaja pisemne poinformowanie o przyczynach zmiany Zamawiajacego 1 uzyskanie jego
pisemnej akceptacji dla dokonania zmiany. Wykonawca wraz z pismem informujgcym
o przyczynach zmian sktada wszelkie dokumenty/o§wiadczenia potwierdzajace spetnianie
przez nowg osob¢ warunkow okreslonych w SIWZ w zakresie potencjatu oséb skierowanych
przez Wykonawce do realizacji zamowienia.

§4
Obowiazki Stron

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegolnosci:
1)protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robot w terminie 3 dni od dnia podpisania
umowy wraz z kopig dokumentu uprawniajgcego do rozpoczecia robdt budowlanych i dzien-
nikiem budowy oraz jednym egzemplarzem dokumentacji technicznej,
2)zapewnienie na wilasny koszt nadzoru inwestorskiego przez caly okres realizacji
przedmiotu umowy.
Z ramienia Zamawiajacego inspektorem nadzoru bedzie ...........ccccvveeevieennenn.
tel. e ye-Mail o

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:
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1) sporzadzenie i przekazanie Zamawiajagcemu najp6zniej w dniu podpisania umowy
harmonogramu rzeczowo-finansowego (wzor zal. Nr 8 do SIWZ) oraz kosztorysu
ofertowego wykonania robdt (wzoér zat. nr 9 do SIWZ);

2) protokolarne przejecie terenu robot w terminie wskazanym przez Zamawiajacego;

3) utrzymanie porzadku oraz ochrona mienia znajdujacego si¢ na terenie robot od dnia
przejecia terenu robot;

4) zapewnienie warunkow bezpieczenstwa, przestrzeganie przepisow BHP oraz ochrony
p-poz.,

5) umieszczenie na terenie robot niezbednych tablic informacyjnych,

6) wykorzystywanie wylagcznie materialdow i urzadzen posiadajacych odpowiednie dopusz-
czenie do stosowania i zapewniajacych sprawno$¢ eksploatacyjng wykonanego
przedmiotu umowy;

7) wyroby budowlane, ktore bedg uzywane do realizacji przedmiotu zamowienia muszg spet-
nia¢ wymagania wynikajace z przepisOw prawa, w tym w szczegdlnosci ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994
roku Prawo budowlane;

8) przedlozenie Zamawiajacemu i inspektorowi nadzoru inwestorskiego, w toku realizacji
przedmiotu umowy, atestow, certyfikatow, aprobat i innych dokumentéw potwierdzaja-
cych, ze stosowane wyroby posiadajg odpowiednie dopuszczenie do stosowania;

9) zapewnienie zasilenia terenu robot w energi¢ elektryczng oraz inne niezbedne media na
czas realizacji przedmiotu umowy oraz ponoszenie kosztéw ich zakupu/zuzycia;

10) zapewnienie biezgcej obstugi geodezyjnej i geotechnicznej robot;

11) wykonanie wszelkich robot towarzyszacych i tymczasowych niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy;

12) usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego
w trakcie trwania robdt w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego;

13) zapewnienie wykonania i kierowania robotami objetymi umowa przez osoby posiadajace
stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane;

14) zapewnienie na budowie obecnosci kierownika budowy w wymiarze co najmniej 4

godziny dziennie;

15) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

16) prowadzenie dziennika budowy zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;

17) wykonanie robot wchodzacych w sktad przedmiotu umowy z wlasnych materiatow
1 przy uzyciu sprzetu bedacego w dyspozycji Wykonawcy w okresie trwania umowy;

18) utrzymanie porzadku na terenie budowy w trakcie realizacji robot, a po zakonczeniu robot
- usunigcie poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza oraz pozosta-
wienie calego terenu budowy 1 robot czystego 1 nadajacego si¢ do uzytkowania;

19) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia istniejacej infrastruktury w toku realizacji —
naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego;

20) powstate w trakcie wykonywania robdt ewentualne zanieczyszczenia lub odpady musza
zosta¢ zutylizowane lub unieszkodliwione zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi
przepisami prawa na koszt Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
Zamawiajgcemu stosownych dokumentoéw potwierdzajgcych utylizacj¢ lub poddanie
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odzyskowi zgodnie z ustawa o odpadach,

21) przekazanie Zamawiajacemu przedmiotu umowy, w tym dokumentacji powykonawczej
oraz materiatow stanowigcych podstawe odbioru oraz platnosci;

22) umozliwienie wstepu na teren budowy oraz udostepnienie danych i informacji zwigzanych
z realizacja umowy przedstawicielom okreslonych stuzb oraz organow, a takze innym
wskazanym przez Zamawiajgcego osobom.

3.Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno§¢, zarowno wobec Zamawiajacego jak

1 wobec osob trzecich, z tytutlu wszelkich szkod i strat wyniktych lub zwiazanych z realizacja

przedmiotu umowy.

4.Wykonawca zobowiazuje si¢ do organizacji i realizacji na wlasny koszt 1 ryzyko dostaw

urzadzen, materialow i innych elementow wymaganych do realizacji przedmiotu umowy, w

tym do sktadowania ich zgodnie ze sztuka budowlana, wiedzg i doswiadczeniem profesjonali-

sty oraz zgodnie z powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa.

5. Wykonawca opracuje i w dniu zawarcia umowy przedtozy Zamawiajagcemu kosztorys, kto-

ry petni¢ bedzie jedynie funkcje pomocnicza 1 informacyjng w realizacji przedmiotu umowy

1 nie moze stanowi¢ podstawy przy roszczeniach zwigzanych z niedoszacowaniem wartosci

przedmiotu umowy. W kosztorysie nalezy uwzgledni¢ wszystkie prace niezbedne do osiggnie-

cia rezultatu Umowy. Pozycje nie ujete przez Wykonawce, a konieczne do wykonania uwazane
beda, ze zostaly ujete w innych pozycjach kosztorysu.

6. Wykonawca po zakonczeniu robdt zwrdci Zamawiajagcemu oryginalng otrzymang dokumen-

tacj¢ projektowa oraz przygotuje i ztozy wszelkie dokumenty wymagane powszechnie obowig-

zujacymi przepisami prawa, w tym w szczegdlnosci: dziennik budowy, powykonawczg inwen-
taryzacj¢ 1 dokumentacj¢ geodezyjna.

7. W trakcie realizacji przedmiotu umowy, na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczo-

nym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca lub podwykonawca przedtozy Zamawiajacemu

wskazane ponizej dowody w celu udokumentowania zatrudnienia 0oséb o ktérych mowa w pkt

3.6.2 ppkt 1 SIWZ:

1)oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0sOb wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajacego. O$wiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie,
datg ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, Zze objgte wezwaniem czynnos$ci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju
umowy o prac¢ i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w
imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

2)poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonaw-
c¢ kopie umowy/umédw o prace osob wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamowie-
nia, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych (tj. w szczego6lnosci bez imion, nazwisk,
adresow, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy
o0 prace 1 wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3)poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce

kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
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zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie
z przepisami o ochronie danych osobowych.
8. Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy
lub podwykonawcy w zakresie kontroli spetniania przez wykonawce wymagan, o ktorych
mowa w pkt. 3.6.2. ppkt 1 SIWZ oraz sankcji z tytutu niespetnienia tych wymagan. Zamawia-
jacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:
1)zadania o§wiadczen i dokumentéw, o ktorych mowa w ust. 7;
2)zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wy-
mogow,
3)przeprowadzania kontroli w miejscu wykonywania robét.
4)w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wyko-
nawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrocic¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli
do Panstwowej Inspekcji Pracy.
9.Sankcje dla wykonawcy lub podwykonawcy z tytutu niespetnienia wymagan zatrudnienia
0sOb, zostaty okreslone w §12 ust.1 pkt 7 umowy.
10.Rodzaje czynnosci niezbedne do realizacji zamowienia, ktorych dotycza wymagania zatrud-
nienia na podstawie umowy o prace¢ przez wykonawce lub podwykonawce osob wykonujacych
czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:
1)Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o prace w pelnym wy-
miarze czasu pracy, co najmniej 1 osobe wykonujaca czynnosci w zakresie realizacji zamo-
wienia tj. kierowania robotami budowlanym.

§5

Termin realizacji przedmiotu umowy
1.Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania przedmiotu umowy w terminie do dnia
30 czerwca 2020 r.
2.Jako zrealizowanie przedmiotu umowy rozumie si¢ wykonanie wszystkich prac 1 robot skta-
dajacych si¢ na przedmiot umowy oraz dopetnienie wszelkich przewidzianych prawem czynno-
$ci wymaganych dla dopuszczenia przedmiotu umowy do uzytkowania, potwierdzone podpi-
sanym bez zastrzezen przez Zamawiajacego i Wykonawce protokotem odbioru koncowego.
3.Za termin realizacji przedmiotu umowy uznaje si¢ date podpisania bez zastrzezen protokotu
odbioru koncowego przedmiotu umowy.

§6
Odbiory

1. Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:

1)odbiory czegsciowe;

2)odbior koncowy;

3)odbiodr ostateczny po okresie gwarancji i rekojmi za wady zwany pogwarancyjnym.
2. Odbiorom czesciowym podlegaja roboty zanikowe, ulegajace zakryciu oraz etapy robot
zakonczone zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowiacym zalgcznik nr 4
do niniejszej umowy.
3.Wykonawca zobowigzany jest do zgloszenia robdt do odbioru czeSciowego. Odbidr
czg$ciowy zostanie przeprowadzony w terminie 3 dni roboczych od daty pisemnego zgtoszenia
przez Wykonawceg gotowosci odbioru.
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4. Protokét odbioru czesciowego nie stanowi potwierdzenia przej¢cia przez Zamawiajacego
od Wykonawcy czesci robot.
5. W odbiorach czgsciowych oraz koncowym uczestnicza przedstawiciele Zamawiajacego oraz
Wykonawcy. W razie nieobecnosci Wykonawcy w trakcie procedury odbiorowej Zamawiajacy
spisuje protokot odbioru czesciowego lub koncowego jednostronnie, a ustalenia protokotu
spisanego jednostronnie sa wigzace dla Zamawiajacego oraz Wykonawcy.
6. Przedmiotem odbioru koncowego jest cato$¢ robot budowlanych oraz wszelkich innych prac
sktadajacych sie¢ na przedmiot umowy. Warunkiem przeprowadzenia odbioru koncowego robot
jest takze dopetienie przez Wykonawce wszystkich czynnosci wymaganych powszechnie
obowigzujacymi przepisami prawa dla dopuszczenia przedmiotu umowy do uzytkowania.
7. O osiggnigciu gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest zawiadomié
Zamawiajacego oraz dokonac¢ stosownego wpisu do dziennika budowy.
Zawiadomienie, o ktdrym mowa w zdaniu poprzedzajagcym, powinno by¢ dokonane w formie
pisemnej. Zamawiajacy zobowigzany jest do potwierdzenia otrzymania zawiadomienia.
8. Wykonawca zobowigzany jest do skompletowania i wraz ze zgloszeniem gotowosci do
odbioru przedstawienia Zamawiajacemu wszystkich dokumentow niezbednych do oceny
prawidlowego wykonania przedmiotu umowy oraz dopelnienia wszystkich innych czynnos$ci
wymaganych powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa.
9. Zamawiajacy wyznaczy 1 rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie 3 dni
roboczych od daty zawiadomienia go o gotowos$ci do odbioru koncowego. Dokonanie odbioru
koncowego zostanie przeprowadzone w terminie 7 dni roboczych.
10. Jezeli w trakcie odbioru koncowego przedmiotu umowy stwierdzono wady lub usterki
mozliwe do usunigcia, Zamawiajacy moze:
1)dokona¢ odbioru koncowego przedmiotu umowy okreslajac w nim termin na usunigcie
stwierdzonych wad i usterek,
2)odmowi¢ dokonania odbioru koficowego przedmiotu umowy. W takim przypadku wyko-
nawca po skutecznym usunieciu wad lub usterek okresli nowy termin gotowosci do odbioru
koncowego przedmiotu umowy, pisemnie zawiadamiajagc Zamawiajacego. Zamawiajacy za-
chowuje prawo domagania si¢ kar umownych z tytutu opdznienia.
11. Wystapienie ktorejkolwiek z sytuacji, o ktérych mowa w ust. 10, zostanie odnotowane
w protokole z czynno$ci odbiorowych. Wykonawca zobowigzany jest w takiej sytuacji do
usunigcia ~ wad  lub  usterek  przedmiotu = umowy lub = wywigzania = si¢
z obowigzku/obowigzkow, ktorym uchybit lub zakonczenia robot budowlanych w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajagcego. W takim przypadku Wykonawca pozostaje
w opdznieniu, a Zamawiajacy jest uprawniony do naliczania kar umownych.
12. Zamawiajacy moze zleci¢ usunieccie wad lub usterek przedmiotu umowy,
w zastepstwie Wykonawcy, innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiajacy
ma obowigzek uprzedniego poinformowania Wykonawcy o zamiarze zast¢pczego usunigcia
wad lub usterek. Strony ustalaja, ze wszelkie koszty poniesione przez Zamawiajacego w
zwigzku  z wykonaniem zastepczym Zamawiajacy moze potraci¢ z wynagrodzenia
Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a w razie braku powyzszych
mozliwo$ci — Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego zwroci udokumentowane Kkoszty
poniesione w ramach wykonania zastgpczego przez Zamawiajacego.
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§7
Wynagrodzenie
1. Strony ustalajg catkowita wysoko$¢ wynagrodzenia ryczattowego za wykonanie przedmio-

tu umowy, o ktérym mowa w § 2:

na kwote ogélem ............. netto (sfownie: ..., -)
podatek VAT w kwocie ................... 7k,
co stanowi warto$¢ brutto ogotem ................... zh (stownie : ..cooovvieiiieeieeee, )

2.Wynagrodzenie okreslone w ust.1 obejmuje wszystkie koszty, niezbedne do zrealizowania
przedmiotu umowy, wynikajace wprost z opisu przedmiotu zamoéwienia, jak rowniez wszelkie
inne koszty w nim nieujete, bez ktérych nie mozna wykona¢ przedmiotu umowy, w
szczegblnosci: koszty zwigzane z uzyskaniem wymaganych opinii, uzgodnien, decyzji,
pozwolen, ekspertyz, wszelkie koszty pomiarow, badan, zabezpieczen, robot porzadkowych
oraz koszty innych dokumentow i czynno$ci koniecznych do wykonania przedmiotu umowy (w
tym podatek VAT w obowigzujacej wysokosci).

3. Podstawe wystawiania faktury stanowi koncowy protokot odbioru robot, podpisany przez
Zamawiajacego, Inspektora nadzoru inwestorskiego 1 Wykonawce.

4.Zaptata wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1 nastagpi w terminic do 14 dni
kalendarzowych od dnia dor¢czenia Zamawiajagcemu prawidtowo wystawionej faktury.
5.Podatek od towardéw i ustug zostanie naliczony zgodnie z przepisami powszechnie
obowigzujacymi w dniu wystawienia faktury VAT.

6.Za dat¢ zaptaty wynagrodzenia uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajacego.

7.Warunkiem dokonania zaptaty wynagrodzenia jest przedstawienie przez Wykonawce wraz z
fakturg potwierdzenia dokonania =zaptaty wymagalnego wynagrodzenia na rzecz
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw, z ktorymi zostaly zawarte umowy
zaakceptowane przez Zamawiajgcego/przedtozone Zamawiajgcemu.

8. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty,
Zamawiajacy wstrzymuje wyplate naleznego wynagrodzenia. Wykonawca, oprocz dowodow
zaptaty, zobowigzany jest do przedstawienia o$wiadczen podwykonawcow potwierdzajacych
otrzymanie naleznego im od Wykonawcy wynagrodzenia. W przypadku, gdy podwykonawca
nie przedstawi o$wiadczenia, o ktorym mowa w zdaniu poprzedzajacym, a dowody zaplaty
beda potwierdzaly wyptate naleznego mu wynagrodzenia, Zamawiajacy za rozstrzygajace uzna
dowody zaptaty naleznego wynagrodzenia.

9. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢
dhuzszy niz 14 dni.

10.W przypadku niedokonania przez Wykonawce zaptaty naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze
wystapi¢ do Zamawiajgcego o zaptate naleznego mu wynagrodzenia.

11.Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy wylacznie naleznosci wynikajacych z zaakceptowanej przez Zamawiajacego
umowy o podwykonawstwo/przedtozonej Zamawiajacemu umowy o podwykonawstwo, w
szczegblnosci tylko nalezno$ci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy,
bez odsetek naleznych z tytulu opdznienia.

12.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty, ktorej mowa w ust. 11, kwota ta zostanie
potracona z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
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14.Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 11, nie nastagpi, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadno$¢ takiej zaptaty w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia wezwania go przez
Zamawiajacego do zgloszenia uwag w formie pisemne;.

15.W przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokos$ci naleznego wynagrodzenia
lub podmiotu, ktéremu platno$¢ si¢ nalezy, Zamawiajacy moze ztozy¢ kwot¢ potrzebng na
pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do depozytu sadowego.

16.Wykonawca wystawi faktur¢ w nastepujacy sposob:

Nabywca: Gmina Baboszewo, ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo, NIP 567-17-90-440
Odbiorca: Urzad Gminy Baboszewo, ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo,

17. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiajacego nie ma prawa dokonywania cesji
wierzytelnosci z tytulu wynagrodzenia naleznego za realizacj¢ przedmiotu umowy.

§8
Podwykonawcy

1.Wykonawca moze zleci¢ wykonanie czgsci robdt osobom fizycznym lub prawnym oraz
jednostkom organizacyjnym niemajacych osobowos$ci prawnej, ktérym ustawa przyznaje
zdolno$¢ prawng, posiadajacym odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje 1 dysponujacym
osobami posiadajacymi odpowiednie kwalifikacje, do§wiadczenie 1 wyposazenie do wykonania
zleconych robot.

2.Ustalony w umowie zakres przedmiotu umowy realizowany bedzie z udziatem nastepujacych
podwykonawcow/dalszych podwykonawcow:

3.Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcdw, w takim samym stopniu, jak za wlasne.

4. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorg zamierza zawrze¢, a ktorej przedmiotem sg roboty budowlane na 14
dni kalendarzowych przed planowanym przystapieniem podwykonawcy do wykonywania
robot.

5.Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia przedstawienia mu przez
Wykonawce projektu umowy z podwykonawcg, o ktorej mowa w ust. 4, nie zglosi do niej
zastrzezen w formie pisemnej, uwaza si¢, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.

6. Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ umowe¢ z podwykonawcg o tresci zgodnej
z projektem, na ktéry Zamawiajacy wrazit zgod¢ zgodnie z ust. 5.

7. Umowa, o ktorej mowa w ust. 4, musi by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

8. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, lub dalsze podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi w terminie 7 dni kalendarzowych od
dnia jej zawarcia.

9. Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do zawartej umowy o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej przedstawienia uwaza
si¢ za akceptacj¢ umowy przez Zamawiajacego.
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10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajacemu poswiadczone] za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 dostawy lub wustugi, w terminie 7 dni
kalendarzowych od dnia jej =zawarcia, z wylgczeniem umoéw o podwykonawstwo
o wartosci mniejszej niz 0,5% wartoSci umowy w sprawie zamoOwienia publicznego.
Wytaczenie, o ktorym mowa w zdaniu poprzedzajacym, nie dotyczy umoéw
o podwykonawstwo o wartosci wickszej niz 50.000,00 zt.

11. Umowa, o ktorej mowa w ust. 10, musi by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

12. Wymogi, o ktorych mowa w ust. 4-11, stosuje si¢ odpowiednio do projektu zmiany umowy
0 podwykonawstwo oraz do zmiany umowy 0 podwykonawstwo.

13.Wykonawca po stwierdzeniu, ze okoliczno$ci zwigzane z wystapieniem COVID-19, moga
wptynaé¢ lub wplywaja na nalezyte wykonanie laczacej umowy z podwykonawca i dalszymi
podwykonawcami, ktora jest zwigzana z wykonaniem przedmiotu umowy lub jego cze¢sci,
uzgadnia odpowiednig zmian¢ tej umowy, w szczegdlno$ci moze zmieni¢ termin wykonania
umowy lub jej czesci, czasowo zawiesi¢ wykonywanie umowy lub jej czesci, zmieni¢ sposdb
wykonywania umowy lub zmieni¢ zakres wzajemnych §wiadczen w sposob zapewniajacy, ze
warunki wykonania tej umowy przez podwykonawce/ dalszego podwykonawce nie b¢dg mniej
korzystne niz warunki wykonania zmienionej umowy w sprawie zamowienia.

14. Wykonawca zobowigzany jest do zaplaty na rzecz Zamawiajacego kar umownych
w nastepujacych przypadkach 1 nastgpujacej wysokosci:

1) z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy — 0,2% catkowitego wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie
o podwykonawstwo, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia w zaptacie wynagrodzenia podwy-
konawcom lub dalszym podwykonawcom;

2) z tytulu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane lub projektu jej zmiany — 1000,00 zt za kazdy nieprzedto-
zony do zaakceptowania projekt umowy lub projekt jej zmiany;

3)z tytulu nieprzediozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany — 1000,00 z za kazdy nieprzedtozong kopi¢ umowy lub jej
zmiany

4) z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - 1000,00 zt
za kazde zdarzenie.

§9
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1.Wykonawca wnidst zabezpieczenie naleznego wykonania umowy w wysokos$ci 5% ceny cal-
kowitej podanej w ofercie, w kwaocie ............. zt (stownie: - ... m).
2.Zabezpieczenie zostato wniesione w formie ..........cccceeevveeeeieeenieeenieeennen.
3.Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy do pokrycia wszelkich roszczen
wynikajacych z niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

4.Zamawiajacy zwroci Wykonawcy 70% calosci zabezpieczenia w ciggu 30 dni od dni
wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

10



Zamawiaja)cy — GMINA BABOSZEWO, UL. WARSZAWSKA 9A , 09-130 BABOSZEWO, POWIAT PLONSKI, WOJ. MAZOWIECKIE

Postepowanie o udzielenie zaméwienia publicznego na roboty budowlane w zakresie przebudowy mostu na drodze gminnej nr 300125W w miejscowosci Cywiny
Wojskie. Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): ZP.271.1.23.2020

5. Pozostate 30% zabezpieczenia zostanie zwrocone w ciggu 15 dni po uplywie okresu rekojmi
za wady.

6.Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzaca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi.

7.Jezeli okres waznos$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz wyma-
gany okres wazno$ci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe zabezpieczenie nalezyte-
go wykonania umowy nie pozniej niz na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychcza-
sowego zabezpieczenia.

8.Jezeli Wykonawca w terminie, o ktorym mowa w ust.7 nie przedlozy Zamawiajagcemu nowe-
go zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zreali-
zowania dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jaka bedzie opie-
wac¢ dotychczasowe zabezpieczenie.

9. Zamawiajacy moze wykorzysta¢ zabezpieczenie na pokrycie zobowigzan Wykonawcy
z tytulu kar umownych.

§10

Rekojmia oraz gwarancja
1.Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na roboty budowlane oraz wszelkie inne
prace wykonane w ramach przedmiotu umowy.
2.Termin gwarancji ustala si¢ na ...... miesiecy (zgodnie z ofertq ztozong przez Wykonawce) 0d daty
odbioru koncowego przedmiotu umowy bez zastrzezen.
3.Do rekojmi zastosowanie majg powszechnie obowigzujace przepisy prawa, w tym przepisy
Kodeksu cywilnego. Okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji.
4. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli wykonany przedmiot
umowy ma wady lub usterki zmniejszajace jego warto$¢ lub uzytecznos$¢ ze wzgledu na cel
okreslony w umowie lub wynikajacy z przeznaczenia rzeczy albo, jezeli wykonany przedmiot
umowy nie ma wlasciwosci, ktore zgodnie z dokumentacjg robot posiada¢ powinien lub zostat
wydany w stanie niezupelnym.
5.Wykonawca jest odpowiedzialny z tytulu rekojmi za wady 1 usterki przedmiotu umowy ist-
niejgce w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady 1 usterki powstate po odbiorze,
lecz z przyczyn tkwigcych w wykonanym przedmiocie umowy w chwili odbioru.
6.Wykonawca nie moze uwolni¢ si¢ od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady
1 usterki powstate wskutek rozwigzan, ktérych wprowadzenia zazadat oraz za wady i usterki
wykonanego przedmiotu umowy powstate wskutek dostarczonego przez siebie projektu lub
rozwigzania technicznego.
7.Wykonawca — w ramach rgkojmi lub gwarancji — zobowigzany jest do usuni¢cia wad lub
usterek w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, nie dluzszym niz 14 dni.
8.W okresie odpowiedzialnos$ci z tytutu gwarancji jakosci, Wykonawca jest obowigzany do
nieodptatnego usuwania wad fizycznych rzeczy lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad,
jezeli wady te ujawnig si¢ przed uplywem terminu okreslonego w ust. 2. Zamawiajacy moze
dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji jakosci takze po tym terminie, jezeli reklamowal wade
przed jego uptywem.
9.Jezeli Wykonaweca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiaja-
cego na ich usunigcie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuni¢cie wad osobie trzeciej na koszt Wy-
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konawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z
zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

§11
Odstapienie od umowy

1.W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajagcy moze od umowy odstapi¢ w terminie 30 dni od
dnia powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawcy
przyshuguje wynagrodzenie nalezne z tytulu wykonania cze$ci umowy potwierdzonej wpisem
w protokole odbioru.
2. Jezeli Wykonawca opdznia si¢ z rozpoczeciem lub realizacjg przedmiotu umowy tak dalece,
ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotat je ukonczy¢ w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy
moze bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstapi¢ jeszcze przed uptywem tego
terminu. W takim przypadku zostang naliczone stosowne kary umowne za odstgpienie od
umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.
3. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od umowy w kazdym przypadku razacego
naruszenia postanowien umowy przez Wykonawce. Do razacych naruszen postanowien
umowy zalicza si¢ w szczegdlnosci:

1)opoznienie w realizacji ktoregokolwiek etapu prac w stosunku do terminu przewidzianego

dla tego etapu w harmonogramie rzeczowo-finansowym przekraczajace 10 dni

kalendarzowych;

2)opdznienie w realizacji przedmiotu umowy w stosunku do terminu realizacji ustalonego w

umowie;

3)stosowanie materialdéw nieposiadajgcych wymaganych dopuszczen lub niezapewniajgcych

sprawnosci eksploatacyjnej przedmiotu umowy.
4.Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o zaistnieniu okolicznos$ci uzasadniajacych skorzystanie z prawa odstapienia.
5.Strony postanawiaja, Zze odstapienie nastepuje ze skutkami na przysztosc.
6.W przypadku odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze stron Wykonawca zobowigzuje
si¢ do sporzadzenia protokotu, ktdry bedzie okreslat stan realizacji Przedmiotu Umowy do dnia
odstapienia od umowy.
7.W przypadku odstgpienia od umowy wysoko$¢ naleznego Wykonawcy wynagrodzenia zo-
stanie ustalona proporcjonalnie do zakresu wykonanych prac, na podstawie kosztorysu i har-
monogramu rzeczowo-finansowego.

8. Okolicznos$ci zwigzane z wystagpieniem COVID-19 nie stanowig samodzielnej podstawy
odstgpienia od umowy, jednakze jesli bedzie okoliczno$cig towarzyszaca innym czynnikom,
strony od umowy beda mogly odstapié, np. w przypadku utraty przez wykonawce uprawnien
niezb¢dnych do wykonywania umowy, zaprzestania jej wykonywania z powodu braku dostgp-
no$ci materiatéw 1 urzadzen koniecznych do wykonania przedmiotu umowy,
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§12
Kary umowne
1.Poza okoliczno$ciami przewidzianymi postanowieniami w § 8 ust. 13 umowy, Wykonawca
zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:
1) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonaw-
cy w wysokosci 10 % ustalonego w umowie wynagrodzenia brutto okreslonego w 7 ust.1 za
realizacje przedmiotu umowy, okreslonego w § 7 ust.1
2)za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn nie lezacych po stronie Zamawia-
jacego w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 ust. 1 za realizacje
przedmiotu umowy,
3)za opdznienie w realizacji przedmiotu umowy — w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 7 ust.1 umowy ogdlem za realizacj¢ przedmiotu umowy za kazdy rozpoczety
dzien opoznienia;
4) za op6znienie w usuni¢ciu wad lub usterek stwierdzonych okresie gwarancji lub rekojmi
—w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 umowy,
ogolem za realizacje przedmiotu umowy za kazdy rozpoczety dzien opdznienia;
5) za kazdy stwierdzony przypadek stosowania materiatow nieposiadajacych odpowiednie go
dopuszczenia - w wysokos$ci 5 % ustalonego w umowie wynagrodzenia brutto ogdtem za rea-
lizacje przedmiotu umowy;
6) za brak udziatu w spotkaniu, o ktérym mowa w postanowieniu§ 3 ust. 4 w terminie wska-
zanym przez Zamawiajacego w trybie okreslonym w postanowieniu § 3 ust. 4 zdanie 2 —
w wysokosci 0,1 % ustalonego w umowie wynagrodzenia brutto za realizacj¢ przedmiotu
umowy;
7)za niedopetnienie wymogu zatrudniania osoby odpowiedzialnej za kierowanie robotami
budowlanymi na podstawie umowy o pracg w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy, w wy-
sokosci iloczynu kwoty 2 500,00 zt oraz liczby miesigcy w okresie realizacji umowy, w kto-
rych nie dopetniono przedmiotowego wymogu.
2.Zaptata kary umownej moze nastgpi¢, wedlug uznania Zamawiajacego, poprzez potracenie
jej z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
3.Kary umowne podlegajg stosownemu tgczeniu.
4.Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszko-
dowania uzupetiajgcego na zasadach og6lnych.

5.Strony umowy maja obowigzek wzajemnego informowania si¢ o wptywie okolicznosci
zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie umowy, o ile taki wptyw moze
wystapi¢ i gdy okoliczno$ci te maja wptyw na ewentualne kary umowne za niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie umowy.

6.Zamawiajacy na podstawie okolicznos$ci przedstawionych przez Wykonawce ocenia wplyw
okoliczno$ci zwigzanych z wystapieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie umowy, okresla
réwniez wplyw tych okoliczno$ci na zasadnos¢ ustalenia i dochodzenia tych kar lub odszko-
dowan lub ich wysoko$¢.

7.Zamawiajacy ma obowigzek poinformowania wykonawcy, czy w jego ocenie okolicznos$ci
wskazane przez wykonawce, beda mogly stanowi¢ podstawe zwolnienia wykonawcy z odpo-
wiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy i ewentualne obnizenie wy-
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sokosci kar umownych lub odszkodowania, stosownie do stopnia wptywu okoliczno$ci zwig-
zanych z COVID-19 na prawidtowos¢ realizacji umowy, a takze uwzgledniajac tresci dokona-
nych zmian umowy dokonanych zgodnie z postanowieniami § 13 umowy.

§13
Zmiany umowy
1.Niedopuszczalna jest pod rygorem niewazno$ci zmiana istotnych postanowien zawartej

Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktoérej dokonano wyboru Wykonawcy
z zastrzezeniem ust.2 -7.

2.Zamawiajacy zgodnie z przepisem art. 144 ust. 1 ustawy Pzp przewiduje nastepujace
mozliwosci dokonania zmiany Umowy w nastepujacym zakresie (oraz na nastepujacych
warunkach):

1) przesuniecia terminu wykonania przedmiotu zamowienia

2) zmiany wynagrodzenia

3)zmiany zakresu rzeczowego umowy, gdy wykonanie pierwotnego zakresu nie lezy

W interesie Zamawiajacego.

3. Przesunigcie terminu wykonania przedmiotu zamdwienia mozliwe jest w nastepujacych w
szczegblnie uzasadnionych przypadkach nie wynikajacych z winy Wykonawcy oraz przy
zachowaniu przez niego nalezytej starannosci, zwigzanych z okoliczno$ciami sity wyzszej lub
natury obiektywnej, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawierania umowy,
uniemozliwiajagcych  dotrzymanie  terminu  realizacji  wskazanego w  umowie,
w szczegblnosci:

a) Zamawiajacy moze zmieni¢ termin wykonania umowy po stwierdzeniu, ze okoliczno$ci
przedstawione przez wykonawce zwigzane z wystgpieniem COVID-19 moga wptyna¢ lub
wplywaja na termin wykonania umowy,

b)jesli w toku realizacji umowy pojawita si¢ konieczno$¢ wykonania robot lub prac
nieprzewidzianych w opisie przedmiotu zamowienia, a bez wykonania ktorych prawidtowa
realizacja przedmiotu umowy jest niemozliwa lub co najmniej utrudniona;

C)wystagpienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych 1 anomalii pogodowych
uniemozliwiajacych prowadzenie robdt budowlanych, przeprowadzenie prob i sprawdzen,
dokonywania odbiorow. W takim przypadku termin realizacji umowy zostanie wydtuzony o
czas trwania tych niekorzystnych warunkow atmosferycznych i1 anomalii pogodowych
udokumentowanych danymi publikowanymi przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej,
d)wstrzymania realizacji robdt przez Zamawiajacego na skutek okolicznosci nielezacych po
stronie Wykonawcy;

e)wstrzymania robot przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy;

f) w przypadku wykopalisk uniemozliwiajacych prowadzenie robot;

g) w przypadku warunkow geotechnicznych, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢
uniemozliwiajacych prowadzenie robot;
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h) w przypadku zaistnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
terenowych, w szczegdlnosSci istnienia niezinwentaryzowanych obiektow budowlanych, sieci
lub instalacji. W przypadku wystgpienia tego typu odstepstw od zatozonych, termin realizacji
umowy zostanie wydluzony o czas uzyskania niezbednych uzgodnien, zaprojektowania
niezbednych zabezpieczen sieci oraz dokonania przetozenia kolidujgcego uzbrojenia;

4. Termin realizacji robot moze zosta¢ przedtuzony o czas niezbedny do ich wykonania.
Wykonawca moze najpozniej na 7 dni roboczych przed terminem realizacji poszczegdlnych
prac objetych umowg, powiadomi¢ pisemnie Zamawiajagcego o zamiarze ubiegania si¢
o przedluzenie terminu wykonania poszczegdlnych prac, dostarczajac Zamawiajagcemu
wyczerpujace 1 szczegotowe uzasadnienie swojego wniosku, pod warunkiem, ze przyczyny te
nie wynikaja z uchybien lub niedochowania nalezytej staranno$ci Wykonawcy. Nie zlozenie
przedmiotowego wniosku w okre§lonym terminie pozbawia Wykonawcge mozliwosci
przedhuzenia terminu umowy. Zamawiajacy ma cztery dni robocze od daty otrzymania pisma
na ustosunkowanie si¢ do ztozonego wniosku i powiadomienia Wykonawcy 0 swojej decyzji.

5. Zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ w przypadku:

1) zmiany urzedowej stawki podatku VAT,

2)zmniejszenia zakresu rzeczowego umowy.
6. Zmiang zakresu przedmiotu zmoéwienia dopuszcza si¢, gdy wykonanie czgsci zakresu
przedmiotu umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢
w chwili zawierania umowy, z jednoczesnym proporcjonalnym zmniejszeniem wynagrodzenia
okreslonego w § 7 ust. 1.

7. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy
w stosunku do treSci oferty w przypadku, gdy taczna wartos¢ zmian jest mniejsza od 15%
warto$ci zamowienia okreslonej odpowiednio w §7 ust. 1.

8. Wszelkie zmiany postanowien umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 14
Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawcy

1. Wykonawca jest zobowigzany do posiadania przez caty okres realizacji umowy waznej
polisy ubezpieczeniowej OC z tytutu prowadzenia dziatalno$ci gospodarczej zwigzanej
z przedmiotem umowy na kwotg¢ minimum 200 000,00 z} (stownie: dwiescie tysiecy zlotych
00/100).

2. Polisa powinna obejmowaé¢ swym zakresem co najmniej odpowiedzialno$¢ za szkody
poniesione przez osoby trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda
osobowa), a takze odpowiedzialno$¢ za szkody w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia
mienia wlasnego lub oséb trzecich oraz odpowiedzialno$¢ za szkody spowodowane razacym
niedbalstwem lub/i bledami Wykonawcy (szkoda rzeczowa), powstale w zwigzku
z wykonywaniem robot budowlanych i innych prac objetych Przedmiotem Umowy.

3. Polisa powinna by¢ przedlozona Zamawiajagcemu najpozniej w dacie zawarcia umowy.
W przypadku wygasnigcia, w okresie obowigzywania umowy, polisy ubezpieczeniowej OC
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Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu, nie pozniej niz w dniu wygasniecia
polisy, nowa polis¢ lub dokument stwierdzajacy kontynuacje ubezpieczenia.

4. W przypadku nieprzedlozenia Zamawiajacemu przez Wykonawce kontynuacji
ubezpieczenia w terminie, o ktorym mowa w ust. 3, Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od
umowy w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia powzigcia o powyzszym informacji
i naliczy¢ kar¢ umowna, o ktorej mowa w § 12 ust. 1 pkt 1 umowy.

5. W przypadku, gdy zawarte ubezpieczenie nie opiewa na pelng warto$¢ szkody w mieniu
Wykonawca pokryje koszt ewentualnej r6znicy w szkodzie z wlasnych $§rodkow pienigznych.

§15
Postanowienia koncowe

1.Strony majg obowigzek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach swojego statusu
prawnego, a takze o wszczeciu lub zlozeniu wniosku w przedmiocie postepowania
upadtosciowego, uktadowego 1 likwidacyjnego, a takze o zmianach adresu.
2.W przypadku niepoinformowania drugiej Strony o zmianie adresu, pisma wystane na adres
podany w komparycji niniejszej umowy uwaza si¢ za dostarczone do adresata.
3.Strony deklarujg, iz w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikajacego z interpretacji
lub w zwigzku z wykonywaniem umowy, podejmg w dobrej wierze negocjacje w celu
porozumienia w zakresie rozstrzygnigcia takiego sporu. Jezeli negocjacje nie doprowadza do
rozwigzania sporu w terminie 30 dni kalendarzowych od pisemnego wezwania do wszczgcia
negocjacji, spor taki Strony poddaja rozstrzygnieciu przez Sad powszechny wiasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.
4.Umowg niniejsza sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, z czego jeden
otrzymuje Wykonawca, dwa Zamawiajacy.
5. Integralng cze$¢ umowy stanowia nastepujace dokumenty:

1) specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia,

2) oferta Wykonawcy,

3) dokumentacja projektowa,

4) harmonogram rzeczowo-finansowy.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawy Prawo zamowien publicznych oraz inne powszechnie obowigzujace
przepisy prawa odnoszace si¢ do przedmiotu umowy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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(Minimalne wymogi dotyczqce umowy o podwykonawstwo na
roboty budowlane - wzér do ewentualnego wykorzystania przez
Wykonawce)

UMOWA PODWYKONAWCZA Nr .....

do umowy w sprawie zamowienia publicznego Nr...... zdnia.......

zawarta w ............... wdniu............ pomiedzy:

..................................... , dalej: ,,Wykonawca”

a

....................................... , dalej: ,,Podwykonawca”

W wyniku udzielenia zamdwienia publicznego zostata zawarta umowa Nr ..... z dnia .....
(,Umowa gtowna”) pomiedzy ..... (Zamawiajacy) a ...(Wykonawca), ktérej przedmiotem
JeSt eeiiii,

(,,Przedmiot zamdwienia”). Zawarcie niniejszej] umowy stuzy¢ ma realizacji Przedmiotu
zamdwienia.
PRZEDMIOT UMOWY

§ 1.

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie nast¢pujacych robot budowlanych:

2. Strony o$wiadczaja, ze zakres robot okreslonych w ust. 1 zawiera si¢ w zakresie robot,
do wykonania ktorych zobowiazany jest Wykonawca na podstawie Umowy gtéwnej.

1. W przypadku koniecznosci zlecenia Podwykonawcy wykonania robdt zamiennych, robot
dodatkowych albo pomini¢cia niektorych robot w zwigzku z zakresem robot okreslonym w
ust. 1, zmiana przedmiotu umowy mozliwa jest po uprzednim zaakceptowaniu przez Zama-
wiajgcego wykonania robot zamiennych, robot dodatkowych lub pominigcia robot przez Wy-
konawce zgodnie z postanowieniami Umowy gltowne;.

ZOBOWIAZANIA PODWYKONAWCY

§ 2.
1. Podwykonawca o$wiadcza, ze posiada wystarczajaca wiedzg, dos§wiadczenie,
kwalifikacje, wymagane uprawnienia oraz potencjat techniczny i finansowy oraz

zasoby niezbedne i wystarczajagce do realizacji robot oraz  wypelnienia wszelkich
innych obowiazkoéw zgodnie z postanowieniami umowy.

2. Wskazane w § 1 roboty budowlane Podwykonawca wykona zgodnie z dokumentacja
techniczng oraz technologig okreslong przez Zamawiajgcego.
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DALSI PODWYKONAWCY
§3.
1. Podwykonawca moze zleci¢ wykonanie czesci robot osobom fizycznym lub prawnym
oraz jednostkom organizacyjnym niebgdacych osobami prawnymi, ktorym ustawa przyznaje
zdolnosé¢ prawng, posiadajagcym odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje I
zatrudniajagcym pracownikéw posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, do$wiadczenie i
wyposazenie do wykonania zleconych robdt lub ustug. Fakt zlecenia czesci robot lub ustug
dalszym podwykonawcom nie zwalnia Podwykonawcy z odpowiedzialnosci za prawidtowe
wykonanie postanowien umowy.

2. Podwykonawca jest odpowiedzialny za dzialania 1 zaniechania dalszych
podwykonawcow jak za wilasne dzialania i zaniechania.

WYNAGRODZENIE
§4.
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1, Podwykonawcy zostanie
wyplacone wynagrodzenie w wysokosci............ .

2. Wynagrodzenie wyplacane bedzie miesigcznie/kwartalnie/po ukonczeniu etapu
w terminie do 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy prawidtowo wystawionej faktury VAT.

3. Wynagrodzenie wyplacone zostanie po przedlozeniu przez Podwykonawce wraz
z fakturg dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia dalszym podwykonawcom
1 podwykonawcom kazdych dalszych podwykonawcow, bioracym udzial w czgsci prac
podlegajacych odbiorowi w danym okresie rozliczeniowym.

4. W przypadku uchybienia przez Wykonawce terminowi ptatnosci wskazanemu w ust. 2,
Podwykonawca zobowigzany jest poinformowa¢ o tym Zamawiajagcego na pismie, po
uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zaptaty naleznego wynagrodzenia.

5. W przypadku niedokonania przez Wykonawce zaptaty naleznego Podwykonawcy
wynagrodzenia, Podwykonawca moze wystagpi¢c do Zamawiajacego o zaptate naleznego
wynagrodzenia.

6. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy wytacznie
nalezno$ci  wynikajacych ~ z  zaakceptowane]  przez =~ Zamawiajacego  umowy
o podwykonawstwo, w szczego6lnosci tylko nalezno$ci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego umowy, bez odsetek naleznych z tytulu opdznienia — po zajeciu przez
Wykonawce stanowiska w powyzszej sprawie.

7. Bezposrednia zaptata, o ktorej mowa w ust. 6 nie nastapi, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadno$¢ takiej =zaplaty w terminie wskazanym przez Zamawiajacego zgodnie
z postanowieniami Umowy gtowne;.
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8. W przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokos$ci naleznego
wynagrodzenia, Zamawiajacy zlozy kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy do depozytu sadowego.

9. Bezposrednia zaplata, z zastrzezeniem ust.7 1 8 , nastagpi w terminie 30 dni od dnia
zgloszenia uwag lub uplywu terminu na zgloszenie uwag przez Wykonawce zgodnie

Z wezwaniem Zamawia
POSTANOWIENIA KONCOWE

§5

1. Postanowienia dotyczace zasad zawierania uméw z podwykonawcami, w tym ich zakres
oraz warunki i terminy wyplaty wynagrodzenia, w tym warunki bezpo$redniej zaptaty przez
Zamawiajacego, Podwykonawca obowigzany jest wprowadzi¢ do umowy z
dalszym podwykonawca, przy czym obowiagzki Podwykonawcy obciazaja odpowiednio
kazdego nastgpnego podwykonawce.

2.Strony umowy maja obowigzek wzajemnego informowania si¢ o wptywie okoliczno$ci
zwigzanych z wystapieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie umowy, o ile taki wptyw
moze wystgpi¢ 1 gdy okoliczno$ci te maja wplyw na ewentualne kary umowne za
niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy.

3. Strony po stwierdzeniu, ze okoliczno$ci zwigzane z wystgpieniem COVID-19, moga wpty-
na¢ lub wptywaja na nalezyte wykonanie faczacej ich umowy, ktora jest zwigzana  z wy-
konaniem przedmiotu umowy lub jego czesci, uzgadnia odpowiednig zmiang tej umowy, w
szczeg6lnosci moze zmieni¢ termin wykonania umowy lub jej czesci, czasowo zawiesi¢ wy-
konywanie umowy lub jej czesci, zmieni¢ sposob wykonywania umowy lub zmieni¢ zakres
wzajemnych $§wiadczeh w sposob zapewniajacy, ze warunki wykonania tej umowy przez
podwykonawce/ dalszego podwykonawce nie beda mniej korzystne niz warunki wykonania
zmienionej umowy w sprawie zamowienia zawartej z Zamawiajacym.

4.Zmiang sposobu wykonywania robot budowlanych dopuszcza si¢ za zgoda Zamawiajacego
po uzgodnieniu z Wykonawca i stwierdzeniu, ze okoliczno$ci zwigzane z wystgpieniem CO-
VID-19 moga wptyna¢ lub wplywaja na nalezyte wykonanie umowy przez podwykonaw-
c¢/dalszego podwykonawce, np. w przypadku braku dostepu do okreslonej technologii,
sprzetu lub materiatow.

5. Termin ptatnosci w umowach zawieranych z dalszymi podwykonawcami nie moze by¢
dtuzszy niz 14 dni. Powyzsze ma zastosowanie do kazdym kolejnych umoéw zawieranych
miegdzy dalszymi podwykonawcami.

6. Podwykonawca nie jest uprawniony do naliczania dalszym podwykonawcom Kkar
umownych za opdznienie lub nienalezyte wykonanie umowy, jezeli Zamawiajacy nie naliczyt
Wykonawcy powyzszych kar umownych w zwigzku z dokonanym odbiorem zakresu robot,
w wykonaniu, ktorych uczestniczyl Podwykonawca, dalsi podwykonawcy

1 podwykonawcy dalszych podwykonawcow. Powyzsze ma zastosowanie rdéwniez do
dalszych Podwykonawcow.
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7. W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy Prawo zamowien publicznych i inne powszechnie obowigzujace przepisy
prawa odnoszace si¢ do przedmiotu umowy.
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(Minimalne wymogi dotyczgce umowy o podwykonawstwo
na dostawy/ustugi - wzor do ewentualnego wykorzystania
przez wykonawce )

UMOWA PODWYKONAWCZA Nr .....

do umowy w sprawie zamowienia publicznego Nr...... zdnia .......
zawartaw ............... w dniu............ pomiedzy:
..................................... , dalej: ,,Wykonawca”
a
....................................... , dalej: ,,Podwykonawca”
W wyniku udzielenia zamowienia publicznego zostala zawarta umowa Nr ..... z dnia .....
(,Umowa gtéwna”) pomiedzy ..... (Zamawiajacy) a ...(Wykonawca), ktorej przedmiotem
JESt eviiiiiiiiie,

(,,Przedmiot zamdwienia”). Zawarcie niniejszej umowy stuzy¢ ma realizacji Przedmiotu
zamoOwienia.

PRZEDMIOT UMOWY
§1.

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Podwykonawc¢ na rzecz Wykonawcy
nastepujacych ustug lub dostaw .................... w zwiazku z realizacjg przez Wykonawce
Przedmiotu zamdwienia.
2. Strony o$wiadczaja, ze zakres prac okreslonych w ust. 1 zawiera si¢ w zakresie
Przedmiotu zamowienia, do wykonania ktérego zobowigzany jest Wykonawca na podstawie
Umowy gltowne;.
3. W przypadku koniecznosci zlecenia Podwykonawcy wykonania prac/dostaw
wykraczajacych poza zakres okreslony w ust. 1, zmiana przedmiotu niniejszej umowy
mozliwa jest po uprzednim rozszerzeniu zakresu Przedmiotu zamdéwienia, w wyniku zmiany
Umowy gltowne;.
4. Strony oswiadczajg, ze warto$¢ niniejszej umowy, ze wzgledu na jej wartos¢
1 przedmiot, podlega obowigzkowi przedtozenia Zamawiajagcemu na zasadach okreslonych w
SIWzZ I niniejszej umowie.

ZOBOWIAZANIA PODWYKONAWCY
§ 2.
Podwykonawca o$wiadcza, ze posiada wystarczajaca wiedzg, doswiadczenie, kwalifikacje,
wymagane uprawnienia oraz potencjat techniczny i finansowy oraz zasoby niezbedne
1 wystarczajace do realizacji umowy oraz wypeltnienia wszelkich innych obowigzkow zgodnie
z postanowieniami umowy.
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DALSI PODWYKONAWCY
§3.

1. Podwykonawca moze zleci¢ wykonanie czgéci ustug lub dostaw osobom fizycznym lub
prawnym oraz jednostkom organizacyjnym niebedacych osobami prawnymi, ktorym ustawa
przyznaje zdolno$¢ prawna, posiadajacym odpowiednie uprawnienia 1 kwalifikacje
1 zatrudniajacym pracownikdw posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, do$§wiadczenie
1 wyposazenie do

wykonania zleconych ustug lub dostaw. Fakt zlecenia czes$ci ustug lub dostaw dalszym
podwykonawcom nie zwalnia Podwykonawcy z odpowiedzialno$ci za prawidlowe
wykonanie postanowien umowy.

2. Podwykonawca jest odpowiedzialny za dzialania 1 zaniechania dalszych
podwykonawcow jak za wlasne dziatania i zaniechania.

WYNAGRODZENIE
§ 4.

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1, Podwykonawcy zostanie
wyplacone wynagrodzenie w wysokosci............
2. Wynagrodzenie wyptacane bedzie miesiecznie/kwartalnie/po ukonczeniu etapu
w terminie 14 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy prawidlowo wystawionej faktury VAT.
3. Wynagrodzenie wyplacone zostanie po przedlozeniu przez Podwykonawce wraz
z faktura dowodow zaplaty wymagalnego wynagrodzenia dalszym podwykonawcom
1 podwykonawcom kazdych dalszych podwykonawcoéw, bioracym udzial w czeSci prac
podlegajacych odbiorowi w danym okresie rozliczeniowym.
4. W przypadku uchybienia przez Wykonawce terminowi platnosci wskazanemu w ust. 2,
Podwykonawca zobowigzany jest poinformowa¢ o tym Zamawiajagcego na pismie, po
uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zaptaty naleznego wynagrodzenia.
5. W przypadku niedokonania przez Wykonawce zaplaty naleznego Podwykonawcy
wynagrodzenia, Podwykonawca moze wystgpi¢ do Zamawiajacego o zaplate naleznego
wynagrodzenia.
6. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy wylacznie
nalezno$ci wynikajacych z przedlozonej Zamawiajagcemu umowy o podwykonawstwo,
w szczegbdlnosci tylko naleznosci powstaltych po jej przedlozeniu, bez odsetek naleznych
z tytutu opdzZnienia.
7. Bezposrednia zaptata, o ktorej mowa w ust. 6 nie nastapi, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadno$¢ takiej zaptaty w terminie wskazanym przez Zamawiajacego zgodnie
z postanowieniami Umowy gtowne;.
8. W przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci co do wysoko$ci naleznego
wynagrodzenia, Zamawiajacy zlozy kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy do depozytu sadowego.
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9. Bezposrednia zaplata, z zastrzezeniem ust.7 1 8 , nastagpi w terminie 30 dni od dnia
zgloszenia uwag lub uptywu terminu na zgloszenie uwag przez Wykonawce zgodnie
z wezwaniem Zamawiajgcego.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§5

1. Postanowienia dotyczace zasad zawierania umow z podwykonawcami, w tym ich zakres
oraz warunki i terminy wyplaty wynagrodzenia, w tym warunki bezposredniej zaptaty przez
Zamawiajgcego, Podwykonawca obowigzany jest wprowadzi¢ do umowy 2z dalszym
podwykonawcg, przy czym obowigzki Podwykonawcy obcigzaja odpowiednio kazdego
nastepnego podwykonawce.

2.Strony umowy maja obowigzek wzajemnego informowania si¢ o wptywie okoliczno$ci
zwigzanych z wystapieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie umowy, o ile taki wptyw
moze wystgpi¢ 1 gdy okoliczno$ci te maja wplyw na ewentualne kary umowne za
niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy.

3. Strony po stwierdzeniu, ze okoliczno$ci zwigzane z wystgpieniem COVID-19, moga wpty-
na¢ lub wptywaja na nalezyte wykonanie taczacej ich umowy, ktora jest zwigzana  z wy-
konaniem przedmiotu umowy lub jego czgsci, uzgadnia odpowiednig zmiang tej umowy, w
szczegolnosci moze zmieni¢ termin wykonania umowy lub jej czg$ci, czasowo zawiesi¢ wy-
konywanie umowy lub jej czesci, zmieni¢ sposob wykonywania umowy lub zmieni¢ zakres
wzajemnych $wiadczen w sposdb zapewniajacy, ze warunki wykonania tej umowy przez
podwykonawce/ dalszego podwykonawce nie beda mniej korzystne niz warunki wykonania
zmienionej umowy w sprawie zamowienia zawartej z Zamawiajacym.

4.Zmiang¢ sposobu wykonywania robot budowlanych dopuszcza si¢ za zgoda Zamawiajacego
po uzgodnieniu z Wykonawca i stwierdzeniu, ze okoliczno$ci zwigzane z wystgpieniem CO-
VID-19 moga wptyna¢ lub wptywaja na nalezyte wykonanie umowy przez podwykonaw-
ce¢/dalszego podwykonawce, np. w przypadku braku dostepu do okreslonej technologii,
sprzetu lub materiatow.

5. Termin ptatno$ci w umowach zawieranych z dalszymi podwykonawcami nie moze by¢
dtuzszy niz 14 dni. Powyzsze ma zastosowanie do kazdym kolejnych umoéw zawieranych
miegdzy dalszymi podwykonawcami.

6. Podwykonawca nie jest uprawniony do naliczania dalszym podwykonawcom Kkar
umownych za opdznienie lub nienalezyte wykonanie umowy, jezeli Zamawiajacy nie naliczyt
Wykonawcy powyzszych kar umownych w zwigzku z dokonanym odbiorem zakresu robot,
w wykonaniu, ktorych uczestniczyl Podwykonawca, dalsi podwykonawcy

1 podwykonawcy dalszych podwykonawcow. Powyzsze ma zastosowanie rdéwniez do
dalszych Podwykonawcow.

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy Prawo zamdwien publicznych i inne powszechnie obowigzujace przepisy
prawa odnoszace si¢ do przedmiotu umowy.

3. Podwykonawca nie jest uprawniony do naliczania dalszym podwykonawcom Kkar
umownych za opdznienie lub nienalezyte wykonanie umowy, jezeli Zamawiajacy nie naliczyt
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Wykonawcy powyzszych kar umownych w zwigzku z dokonanym odbiorem zakresu prac, w
wykonaniu ktérych uczestniczyt Podwykonawca, dalsi podwykonawcy i
podwykonawcy dalszych podwykonawcow. Powyzsze ma zastosowanie roéwniez do dalszych

Podwykonawcow.

4.W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu cy-
wilnego, ustawy Prawo zamowien publicznych i inne powszechnie obowigzujace przepisy
prawa odnoszace si¢ do przedmiotu umowy.
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